

THE Progress

ความก้าวหน้าโครงการ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่

FS/DD ก่อสร้าง

ระยะ เร่งด่วน	ปี 61 – 62	ปี 63 – 66	โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ เชื่อม 3 ท่าเรือ สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระยะ กลาง	ปี 61 – 63	ปี 64 – 67	โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ รองรับนิคมอุตสาหกรรม สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติตั้งบกลางเพื่อทำ FS
ระยะ ต่อไป	ปี 63	ปี 65 – 68	โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ เชื่อมโยงภูมิภาค

โครงการรถไฟความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 1
(ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อุตะเภ)

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 2
(อุตะเภ-ระยอง-ฉันทบุรี-ตราด)

สถานะปัจจุบัน: ครม. อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน
ก่อสร้าง ปี 62 – ปี 66

สถานะปัจจุบัน: อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติตั้งบกลางทำ FS+DD (ปี 61)
ก่อสร้าง ปี 63 – ปี 67